

Prot. 1819 II - 1-24

Roma, 2 maggio 2011

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per lo sviluppo
e la competitività del turismo
Alla c.a. del Capo Dipartimento
Dott.ssa Caterina Cittadino
Via in Ferratella in Laterano n. 51
00184 Roma

Oggetto: Progetti Interregionali – Richiesta di proroga delle annualità 2007-2008-2009

Con riferimento a tutti i progetti di cui all'oggetto, in nome e per conto del Coordinamento Interregionale del Turismo, rappresento la necessità manifestata dalle Regioni e dalle Province Autonome di una loro proroga quanto meno annuale al fine di poter ultimare le attività progettuali in essere, con contestuale richiesta a Codesto Dipartimento di ultimare il trasferimento della quota del 60% non ancora completata per tutti i progetti.

In particolare, a mero titolo esemplificativo rappresento quanto segue.

Per l'annualità 2007.

Progetto *"Itinerari interregionali: la rete delle destinazioni congressuali / incentive a supporto del sistema degli itinerari storici, culturali e religiosi di rilevanza internazionale"*. Regione Capofila Toscana; data di inizio 10 aprile 2008; termine di scadenza: 9 aprile 2011; si richiede una proroga fino al 31 dicembre 2013 in quanto gli interventi previsti non sono stati conclusi: il Dipartimento Turismo ha effettuato il trasferimento della quota di cofinanziamento solo in data 4/04/2011, pertanto non è stato possibile realizzare gli interventi comuni; la Regione Toscana ha azioni autonome in fase di completamento, mentre alcune Regioni partner non hanno potuto eseguire le azioni a causa del patto di stabilità; la Regione Lombardia non può procedere all'impegno degli importi ancora non spesi a causa delle problematiche relative al patto di stabilità.

Progetto *"Itinerari della via Francigena"*. Regione Capofila Toscana; data di inizio 1 agosto 2008; termine di scadenza 31 luglio 2011; si richiede una proroga fino al 31 dicembre 2013 in quanto gli interventi previsti non sono stati conclusi: il Dipartimento Turismo ha effettuato il trasferimento della quota di cofinanziamento solo in data 4 aprile 2011, pertanto non è stato possibile realizzare gli interventi comuni; la Regione Toscana ha azioni autonome che riguardano le infrastrutture oltre che la promozione turistica pertanto i tempi saranno notevolmente dilatati per consentire la realizzazione di tali opere; mentre alcune Regioni partner non hanno potuto eseguire le azioni a causa del patto di stabilità; la Regione Lombardia non può procedere all'impegno degli importi ancora non spesi a causa delle problematiche relative al patto di stabilità.



GIUNTA REGIONALE

Progetto *"Itinerari in bicicletta attraverso i luoghi dell'arte, della cultura e della fede"*. Regioni partecipanti: Umbria (capofila) e Marche (partner); termine di scadenza 4 agosto 2011; si richiede una proroga al 31 dicembre 2013 attesa l'esigenza di spendere ancora la somma di € 17.189,97 relativa agli interventi comuni. A tutt'oggi non è stato possibile impegnare e liquidare l'importo sopra indicato, poiché, pur avendo la Regione Marche versato la quota di sua competenza nel corso dell'anno 2010, tale somma non è ancora disponibile nel Bilancio regionale dell'Umbria. In secondo luogo, il progetto interregionale denominato "Cicloturismo ed altri itinerari alla scoperta del paesaggio, della cultura e della fede" - annualità 2008, così come approvato dal Dipartimento, prevede di far confluire le somme destinate agli interventi comuni dell'annualità 2007 negli interventi comuni da realizzare con i fondi dell'annualità 2008, a tutt'oggi non ancora utilizzati.

Progetto *"Itinerari di qualità"* – I fase. Regione Capofila Abruzzo, termine di scadenza: agosto 2011; si richiede una proroga biennale per sopravvenute esigenze strategiche e programmatiche della Regione Abruzzo derivanti dall'evento disastroso del 2009 e per la necessità di ottimizzare le risorse a copertura dei progetti con disponibilità economiche degli altri Strumenti e Programmi Operativi di spesa ed investimento, sono in fase di rimodulazione.

Progetto *"Itinerari del Moderno e del Contemporaneo"*. Regione Capofila Lombardia; termine di scadenza 4 agosto 2011; nella Regione Lombardia non sono state ultimate azioni comuni per un totale di € 20.800 che non possono essere impegnate a causa di problematiche legate al patto di stabilità; Le Regioni partner Liguria e Piemonte non hanno concluso gli interventi, è necessaria la proroga fino al giugno 2012; si osserva anche il mancato trasferimenti dei fondi nei tempi previsti da parte del Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo.

Progetto *"Itinerari storico culturali tra ville e castelli"*. Regione Capofila Lombardia; in qualità di Regione capofila non sono state ultimate le azioni comuni previste (48.000,00 su 150.000,00) ed è impossibile programmarle e realizzarle nei termini di chiusura del progetto per le problematiche connesse al patto di stabilità; si richiede la proroga fino al 31 dicembre 2012.

Progetto *"La grande Guerra"*. Non sono state attivate le azioni previste a causa dell'impossibilità di impegnare le risorse a causa del patto di stabilità, si richiede la proroga fino al 31 dicembre 2012.

Progetto *"Itinerari della Fede Cammini di Fede"*. Regioni partecipanti: Lazio (capofila), Umbria, Molise, Abruzzo, Calabria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Puglia; termine di scadenza: 4 agosto 2009; con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2010 è stata concessa la proroga, a tutte le Regioni capofila, del termine di scadenza dal 4 agosto 2009 al 4 agosto 2011; in considerazione dell'esigenza di individuare un nuovo soggetto attuatore e tenuto conto del numero delle Regioni partecipanti, si richiede una ulteriore proroga di 24 mesi in quanto la Regione Lazio ha necessità di ottenere una proroga in quanto il soggetto attuatore, al quale era stato affidato il progetto, è attualmente in fase di liquidazione. Le delle azioni comuni sono in fase di programmazione, mentre per quanto riguarda la realizzazione delle azioni autonome della Regione Lazio si sta procedendo alla verifica di quanto già realizzato dal soggetto attuatore originariamente individuato.

Progetto *"Itinerari di Federico II di Svevia"*. Regione Capofila Basilicata, si richiede una proroga di 24 mesi in quanto, a causa della necessità di rispettare il patto di stabilità per l'esercizio finanziario 2011, si è nell'impossibilità di provvedere ad impegni e pagamento delle spese relative al completamento il progetto.



GIUNTA REGIONALE

Progetto *“Itinerari nella cultura, storia, tradizioni, paesaggi del mare e delle miniere di mare”*. Regione Capofila Emilia Romagna, Regioni partner Liguria, Sardegna, Molise, Puglia, Sicilia; termine di scadenza 4 agosto 2011; la richiesta di proroga è motivata dalla necessità di completare le azioni a carattere interregionale (ricerca finalizzata alla valorizzazione dei borghi tipici marinari) che sono già state peraltro impostate, direttamente collegate alle azioni previste dagli anni precedenti di progetto, per i quali è stata richiesta proroga, nonché dalla esigenza espressa da alcune Regioni (Puglia, Sicilia, Liguria) di completare il programma di iniziative a carattere regionale; in considerazione della conseguenzialità delle azioni rispetto a quelle previste dai progetti di analoga tematica finanziati negli anni precedenti, si ritiene necessaria la proroga fino al 31/12/2013.

Progetto *“Terra dei Motori - Itinerari culturali e scientifici del patrimonio motoristico e automobilistico”*. Regione Capofila Emilia Romagna, Regioni partner: Lombardia, Toscana, Sicilia; termine di scadenza 4 agosto 2011; le azioni previste dal progetto sia a carattere interregionale, sia a livello delle singole Regioni Lombardia e Toscana, sono state completate. La Regione Sicilia deve invece ancora completarle. Rimangono da regolarizzare inoltre alcuni adempimenti di tipo amministrativo finanziario, per la conclusione dei quali è necessaria una proroga fino al 31/12/2012.

Progetto *“Itinerari culturali e tematici nei borghi storici italiani”*. Regione Capofila Emilia Romagna, Regioni partner: Puglia, Molise, Basilicata; termine di scadenza 4 agosto 2011; tutto il programma di iniziative ha subito uno slittamento della impostazione e realizzazione concreta, in quanto direttamente conseguenziale ai programmi previsti dai precedenti progetti di analoga tematica, per i quali sono già state concesse proroghe. In considerazione della conseguenzialità delle azioni rispetto a quelle previste dai progetti di analoga tematica finanziati negli anni precedenti, si ritiene necessaria la proroga fino al 31/12/2013.

Progetto *“Promozione delle Dolomiti e dei relativi itinerari”*. Regione Capofila Veneto, Amministrazioni partner Province autonome di Trento e Bolzano; termine di scadenza 4 agosto 2011; richiesta di proroga al 4 agosto 2012 motivata dal fatto che gli interventi (sia comuni che autonomi) si trovano ancora in fase di realizzazione e, pertanto, il differimento del termine di ultimazione lavori è necessario, non solo per ultimare le azioni previste nelle linee progettuali, ma anche per consentire l'espletamento delle procedure amministrativo - contabili (istruttorie delle pratiche ed emissione delle liquidazioni di spesa) a conclusione delle iniziative ammesse a finanziamento.

Per l'annualità 2008.

Progetto *“La Via Appia Regina Viarum”*. Regioni partecipanti: Lazio (capofila) e Puglia (partner); termine di scadenza: 11 maggio 2011; si richiede la proroga di 12 mesi in quanto il soggetto attuatore al quale era stato affidato il progetto da parte della Regione Lazio è in fase di liquidazione, mentre per la Regione Puglia vige il vincolo di indisponibilità all'impegno sugli stanziamenti del bilancio regionale per gli anni 2010 e 2011; la Regione Lazio, in qualità di capofila, ha già richiesto con nota prot. n. 94653, del 02/03/2011, una proroga di dodici mesi al Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo (all. 1).

Progetto *“Itinerari interregionali tra siti e villaggi del patrimonio della civiltà rupestre”*. Regioni partecipanti: Puglia (capofila) e Basilicata (partner); termine di scadenza: 7 maggio 2011; si richiede la proroga di 24 mesi, a seguito del vincolo di indisponibilità all'impegno sugli stanziamenti del bilancio regionale 2010 e in attesa del



GIUNTA REGIONALE

perfezionamento degli atti per il 2011, la Regione Puglia è stata impossibilitata ad impegnare le somme per la realizzazione delle azioni comuni e specifiche del progetto; la Regione Puglia, in qualità di capofila, con nota n. AOO_056 0000267 del 20/01/2011, ha trasmesso al Dipartimento, unitamente alla Regione Basilicata, richiesta di proroga.

Progetto *"Itinerari della via Francigena"*. Regione Capofila Toscana; data di inizio 1 maggio 2009; termine di scadenza 30 aprile 2011; si richiede una proroga fino al 31 dicembre 2013 in quanto gli interventi previsti non sono stati conclusi: il Dipartimento Turismo ha effettuato il trasferimento della quota di cofinanziamento con forte ritardo, pertanto non è stato possibile realizzare gli interventi comuni; la Regione Toscana ha azioni autonome che riguardano le infrastrutture oltre che la promozione pertanto i tempi saranno notevolmente dilatati per consentire la realizzazione di tali opere, mentre alcune Regioni partner (quale la Lombardia) non hanno potuto eseguire le azioni a causa del patto di stabilità.

Progetto *"Itinerari delle terme d'Italia tra storia e benessere"*. Regione Capofila Toscana; data di inizio 1 maggio 2009; termine di scadenza: 30 aprile 2011. Si richiede una proroga fino al 31 dicembre 2013 in quanto gli interventi previsti non sono stati conclusi: il Dipartimento Turismo non ha effettuato il trasferimento della quota di cofinanziamento per il 2009, pertanto non è stato possibile effettuare gli interventi comuni; la Regione Toscana ha azioni autonome che riguardano le infrastrutture oltre che la promozione, pertanto i tempi saranno notevolmente dilatati per consentire la realizzazione di tali opere, mentre alcune Regioni partner (quale la Lombardia) non hanno potuto eseguire le azioni a causa del patto di stabilità.

Progetto *"Cicloturismo ed altri itinerari alla scoperta del paesaggio, della cultura e della fede"*. Regioni partecipanti: Umbria (capofila), Liguria, Lombardia, Marche e Piemonte (partner); termine di scadenza: 4 maggio 2011; si richiede una proroga al 31 dicembre 2013 attesa l'esigenza di spendere le somme destinate agli interventi comuni, a tutt'oggi non ancora impegnate né liquidate. Infatti, soltanto due delle quattro regioni partner del progetto, hanno provveduto al pagamento delle quote di loro spettanza e, purtroppo, non è possibile anticipare gli importi con i fondi del Bilancio regionale, che, per la ben nota situazione economica nazionale, ha subito dei tagli consistenti. Le somme relative agli interventi propri della Regione Umbria sono state già spese in larga parte e sono state utilizzate per la realizzazione di materiale promo-pubblicitario, per azioni di promozione e comunicazione e per la partecipazione a fiere del settore; anche due delle Regioni partner (Liguria e Piemonte) hanno manifestato la necessità di ottenere una proroga per il completamento delle proprie azioni, mentre la Regione Lombardia necessita di una proroga a causa del patto di stabilità.

Progetto *"Itinerari di qualità"* – II fase. Regione Capofila Abruzzo, scaduto a marzo 2011; si richiede una proroga biennale per sopravvenute esigenze strategiche e programmatiche della Regione Abruzzo derivanti dall'evento disastroso del 2009 e per la necessità di ottimizzare le risorse a copertura dei progetti con disponibilità economiche degli altri Strumenti e Programmi Operativi di spesa ed investimento, sono in fase di rimodulazione.

Progetto *"Itinerari storico culturali tra ville e castelli"*. Non sono state ultimate le azioni previste a causa delle problematiche connesse al patto di stabilità; si richiede la proroga fino al 30 giugno 2013.

Progetto *"Itinerari della Fede Cammini di Fede"*. Regioni compartecipanti: Lazio (capofila), Umbria, Molise, Abruzzo, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Puglia; termine di scadenza: 7 maggio 2011; in considera-

zione dell'esigenza di individuare un nuovo soggetto attuatore e tenuto conto del numero delle Regioni partecipanti, si richiede una proroga di 24 mesi in quanto la Regione Lazio ha necessità di ottenere una proroga in quanto il soggetto attuatore al quale era stato affidato il progetto, è in fase di liquidazione; le delle azioni comuni sono in fase di programmazione, mentre per quanto riguarda la realizzazione delle azioni autonome della Regione Lazio si sta procedendo alla verifica di quanto già realizzato dal soggetto attuatore originariamente individuato.

Progetto *"Itinerari nella cultura, storia, tradizioni, paesaggi del mare e delle miniere di mare"* (implementazione progetto 2007). Regione Capofila Emilia Romagna, Regioni partner Molise, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Liguria, Sardegna, Sicilia, Calabria; termine di scadenza 5 maggio 2011; le azioni a carattere interregionale, già state peraltro impostate (ricerca finalizzata alla valorizzazione dei borghi tipici marinari) sono direttamente collegate alle azioni previste dagli anni precedenti di progetto, per i quali è stata richiesta proroga, e necessitano quindi di ulteriore tempo per la conclusione; le Regioni Puglia, Sicilia, Liguria, Molise hanno manifestato l'esigenza di completare le iniziative di propria competenza; si sottolinea inoltre il mancato trasferimento dei fondi nei tempi previsti da parte del Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo; per tali motivi, si ritiene necessaria la proroga fino al 31/12/2013.

Progetto *"Terra dei Motori - itinerari culturali e scientifici del patrimonio motoristico e automobilistico"* (implementazione progetto 2007) Regione Capofila Emilia Romagna, Regioni partner: Piemonte, Toscana, Sicilia; termine di scadenza 5 maggio 2011, le azioni previste a carattere interregionale e quelle proprie dell'Emilia-Romagna sono state completate; è necessaria la proroga per le azioni di competenza della Regione Piemonte, Toscana e Sicilia con nuova scadenza al 31/12/2013 a causa delle difficoltà di carattere amministrativo e finanziario dovute in parte al ritardo del trasferimento dei fondi statali.

Progetto *"Itinerari culturali e tematici nei borghi storici italiani"* (implementazione progetto 2007). Regione Capofila Emilia Romagna, Regioni partner: Puglia, Molise, Umbria, Piemonte, Marche, Sicilia, Calabria; termine di scadenza 5 maggio 2011; tutto il programma di iniziative ha subito uno slittamento della impostazione e realizzazione concreta, in quanto direttamente conseguenziale ai programmi previsti dai precedenti progetti di analoga tematica, per i quali sono già state concesse proroghe. In considerazione di tali motivazioni, si ritiene necessaria la proroga fino al 31/12/2013.

Progetto *"Itinerari d'Autore - viaggio culturale nei luoghi dei grandi personaggi d'Italia"*. Regione Capofila Emilia Romagna, Regioni partner: Basilicata, Sardegna, Sicilia, Toscana; termine di scadenza 5 maggio 2011; il programma di azioni, sia a carattere interregionale, sia a livello locale delle singole Regioni partner (Basilicata, Toscana, Sicilia, Sardegna) necessita di proroga per il suo completamento, con nuova scadenza al 31/12/2013 a causa delle difficoltà di carattere amministrativo e finanziario dovute in parte al ritardo del trasferimento dei fondi statali.

Progetto *"Eccellentissime Signorie Vostre - itinerari della cultura, storia, tradizioni dei paesaggi nelle Signorie dei Montefeltro e Malatesta"* Regione Capofila Emilia Romagna, Regione partner Marche, che ha completato le proprie azioni; termine di scadenza 5 maggio 2011; per le azioni a carattere interregionale e per quelle di competenza della Regione Emilia-Romagna, si richiede la proroga fino al 31/12/2013 a causa della necessità di impostare le iniziative previste, in coerenza ed in funzione dei programmi di valorizzazione del territorio della Val



GIUNTA REGIONALE

Marecchia, che hanno subito modifiche considerevoli dovute alla nuova ammissione dei Comuni dell'Alta Val Marecchia in Regione Emilia-Romagna.

Progetto "*Promozione delle Dolomiti e dei relativi itinerari*". Regione Capofila Veneto, Amministrazioni partner Province autonome di Trento e Bolzano; termine di scadenza 7 luglio 2011; richiesta di proroga al 31.12.12 necessaria non solo per portare a compimento le iniziative comuni, che attualmente si trovano in fase di esecuzione, ma anche per consentire il completo utilizzo delle risorse finanziarie previste per le azioni autonome che, a causa dei limiti di spesa imposti dal Patto di Stabilità interno, non sono state pienamente impiegate, con conseguente rallentamento nella attivazione e realizzazione delle iniziative individuate nelle linee progettuali e allungamento dei tempi di conclusione lavori.

Per l'annualità 2009.

Progetto "*Itinerari interregionali tra siti e villaggi del patrimonio della civiltà rupestre*". Regioni partecipanti: Puglia (capofila) e Toscana (partner); le azioni progettuali previste sono a completamento dell'annualità precedente, pertanto la Regione Puglia, essendo stata impossibilitata ad impegnare le somme destinate alla realizzazione delle azioni progettuali previste per annualità 2008, non può avviare la realizzazione delle azioni comuni e specifiche annualità 2009.

Progetto "*Itinerari di qualità*" – III fase. Regione Capofila Abruzzo, scaduto a marzo 2011; si richiede una proroga biennale per sopravvenute esigenze strategiche e programmatiche della Regione Abruzzo derivanti dall'evento disastroso del 2009 e per la necessità di ottimizzare le risorse a copertura dei progetti con disponibilità economiche degli altri Strumenti e Programmi Operativi di spesa ed investimento, sono in fase di rimodulazione.

La Regione Lombardia chiede una proroga a causa del patto di stabilità per i progetti: "*Cicloturismo*" fino al 31/12/2013; "*Itinerari storico culturali tra ville e castelli*" fino al 31/12/2013; "*Itinerari della grande guerra*" fino al giugno 2013; "*Turismo per tutti*" fino al giugno 2013.

Quanto agli altri progetti all'annualità 2009, molte Regioni (ad esempio Abruzzo, Sardegna, Toscana, Veneto) hanno richiesto la proroga generalizzata di un anno; la Regione Puglia, a causa del vincolo di stabilità, precisa di non poter avviare le attività specifiche di ciascun progetto di cui è partner per le annualità 2007, 2008 e 2009; mentre la Regione Abruzzo richiede la proroga di un anno di tutti i progetti dei quali è partner per gli stessi motivi già esposti con riferimento ai progetti di cui è capofila per ciascuna annualità.

Relativamente alle richieste della Provincia autonoma di Trento, si rileva quanto segue:

Annualità 2007 e 2009.

Relativamente al progetto interregionale "*Itinerari storico culturali dell'Area del Lago di Garda*" si comunica che le azioni comuni, tutte a cura della Provincia autonoma di Trento, non sono ancora state concluse ed inoltre la Regione Veneto, per entrambe le annualità ha provveduto all'impegno della sola quota relativa alle azioni autonome. La Regione Veneto ci ha manifestato, tramite e-mail, la necessità di una proroga per riuscire ad impegnare le quote relative alle azioni comuni e per completare le proprie azioni. La Provincia autonoma di Trento, in qualità di capofila del progetto, chiede al Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo, in accordo con quanto

richiesto dalla Regione Veneto, la proroga di almeno un anno per l'annualità 2007 e la proroga al 31 dicembre 2013 per l'annualità 2009.

La Provincia autonoma di Trento partecipa in qualità di partner ai seguenti 2 progetti:

Annualità 2007, 2008 e 2009.

Relativamente al progetto interregionale "*Promozione delle Dolomiti e dei relativi itinerari*" si comunica che le azioni non sono ancora state concluse. Concordiamo con la Regione Veneto, capofila del progetto, nella necessità di richiedere una proroga per le tre annualità.

Annualità 2007, 2008 e 2009.

Relativamente al progetto interregionale "*Itinerari della grande guerra – viaggio nella storia*" si comunica che le azioni autonome sono concluse, mentre le azioni comuni, non essendo ancora terminate, non sono state liquidate. Concordiamo con la Regione Friuli Venezia Giulia, capofila del progetto, nella necessità di richiedere una proroga per permettere a tutti i partner di portare a termine e liquidare sia le azioni comuni sia le azioni autonome.

Infine, la Regione Veneto, in qualità di partner dei sotto indicati progetti, manifesta la necessità di una proroga ultimazione lavori, di almeno 12 mesi, per consentire la realizzazione degli interventi propri che, a causa dei vincoli imposti dal patto di stabilità, stanno subendo dei forti rallentamenti.

Annualità 2007 - Itinerari della fede – cammini di fede (capofila Regione Lazio), Itinerari della Grande Guerra – un viaggio nella storia (capofila Regione Friuli Venezia Giulia), Itinerari storico culturali dell'Area Lago di Garda (capofila Provincia autonoma di Trento) e Itinerario turistico interregionale: la rete delle destinazioni congressuali/incentivi a supporto del sistema degli itinerari storici, culturali e religiosi di rilevanza internazionale (capofila Regione Toscana).

Annualità 2008 - Itinerari della fede – cammini di fede (capofila Regione Lazio), Itinerari della Grande Guerra – un viaggio nella storia (capofila Regione Friuli Venezia Giulia) e Itinerari delle Terme d'Italia tra storia e benessere (capofila Regione Toscana).

Le richieste di proroga già formulate singolarmente a codesto Dipartimento dalle Regioni Capofila dei progetti che necessitano di una proroga sono da considerarsi di supporto alla richiesta formulata dal Coordinamento Interregionale, e quindi ad essa direttamente correlate.

Nel ribadire che la presente richiesta di proroga è rivolta a tutti i progetti interregionali per le annualità di cui all'oggetto e certo di un riscontro positivo alla presente istanza, porgo cordiali saluti

Il Coordinatore
Avv. Gianluca Caruso

