



GIUNTA REGIONALE

Pescara, 9 ottobre 2012

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento Affari Regionali,  
Turismo e Sport  
Alla c.a. del Capo Dipartimento  
Dott. Calogero Maugeri  
Via della Stamperia n. 8  
ROMA

**Oggetto:** Progetti Interregionali di cui all'art. 1, comma 1227, Legge 296/06 - Richiesta proroga delle **annualità 2005**

In sostituzione della precedente nota del 20 settembre u.s. di pari oggetto e ad integrazione della stessa, facendo seguito alla richiesta di proroga dei progetti interregionali di cui all'oggetto del 22 marzo u.s. (Prot. RA/65878) e preso atto della concessione dei termini di proroga di cui al decreto del 18 giugno 2013, per conto del Coordinamento Interregionale Turismo, rinnovo la richiesta di un breve termine di proroga dei restanti progetti interregionali di cui all'annualità 2005, tenendo cortesemente in debito conto i termini di cui alla nota dello scorso 15 febbraio saranno concessi non prima del mese di settembre c.a..

La motivazione generalmente posta a base della presente richiesta è la necessità di ottenere brevi periodi di proroga per consentire alle Regioni ed alle Province Autonome di portare formalmente a compimento l'iter progettuale, come ormai debitamente documentato attraverso l'inoltro delle relative schede di monitoraggio.

Ad integrazione della precedente nota, formulo la richiesta di concessione di proroga del progetto "*Portale telematico interregionale di promozione turistica*", attesa la regolare e tempestiva rendicontazione delle attività svolte e degli esiti favorevoli delle stesse.

Si ribadiscono, in particolare, le seguenti richieste.

La Regione Emilia Romagna ritiene necessario richiedere ulteriori proroghe:

in qualità di capofila, dei progetti

"*Mare e Miniere di mare*",

"*Paesaggi d'autore*": fino al dicembre 2013;

in qualità di Regione partner, dei progetti:

- "*Sviluppo delle località montane tosco-emiliane*" (capofila Regione Toscana) fino al dicembre 2013, per consentire il completamento del progetto di sviluppo del distretto musicale dell'Alto Appennino Modenese, inteso quale opportunità di diversificazione del turismo invernale;



GIUNTA REGIONALE

- *“Ospitalità nei borghi - itinerari turistici culturali nei centri storici minori”* - Fase II (capofila la Regione Liguria)

Le proroghe sono necessarie per consentire il completamento delle azioni interregionali e delle azioni a carattere locale di alcune Regioni partner, in modo da poterle sviluppare nei periodi tardo primaverili ed estivi, più in periodi più confacenti al raggiungimento degli obiettivi prefissati dai progetti.

La Regione Lazio comunica che è già stata avanzata alla Regione Toscana (e p.c. al Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo) una formale richiesta di proroga (con nota prot. 97909 del 6/3/2012) fino al 31/12/2013 per la realizzazione delle azioni autonome del Progetto *“La Terra degli Etruschi”*.

Anche per altri Progetti, sia pure sostanzialmente conclusi, è verosimilmente opportuna una proroga per consentire l'espletamento delle procedure di liquidazione e rendicontazione delle spese.

La Regione Liguria chiede la proroga del progetto *“Ospitalità nei Borghi: itinerari turistici culturali nei centri storici minori”* - Fase II al 31 dicembre 2013 come da nota che si allega alla presente.

Chiede, altresì, che il progetto *“Portale Telematico Interregionale di Promozione Turistica”*, scaduto il 30 marzo 2011, sia prorogato al 31 dicembre 2013 in considerazione che nei confronti delle Regioni e Province Autonome partecipanti al progetto, a fronte della comunicazione di avvio delle attività effettuata dalla Regione Liguria (capofila) con nota n. 145857/578 del 25 ottobre 2006, non sono ancora state effettuate, come disposto dall'art. 7 del Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 2 dicembre 2005, da parte del competente Dipartimento le erogazioni delle quote del 60% del contributo. Le erogazioni, infatti, sono limitate alle quote del 20% del contributo. Emerge quindi evidente l'impossibilità da parte delle Regioni e Province Autonome nel procedere alla realizzazione e alla conclusione delle attività progettuali. La richiesta di proroga è necessaria, pertanto, per potere adempiere agli impegni che le Amministrazioni partner hanno assunto nei confronti di fornitori per la realizzazione delle attività progettuali ed evitare l'avvio di contenziosi con evidenti aggravii di costi.

Quanto al progetto *“Promozione della qualità nell'offerta dei sistemi turistici”*, la richiesta di proroga del termine di scadenza è motivata dal fatto che il progetto prevedeva tra le altre la realizzazione di due azioni specificatamente dedicate alla definizione di modelli di qualità delle strutture ricettive, per le quali era previsto una specifica dotazione finanziaria in capo al progetto:

- studio di un modello di valutazione della qualità delle imprese alberghiere;
- riforma della disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta.

Tuttavia nell'ambito dell'innovato quadro normativo nazionale e regionale e in applicazione della l.r. 2/2008 (testo unico in materia di strutture ricettive e balneari), sono stati predisposti i regolamenti di attuazione e sono state definite le metodologie per la classificazione delle strutture stesse nei diversi livelli previsti nel rispetto, fra l'altro, di quanto disposto dal decreto nazionale. Tali attività, quindi, sono state realizzate nell'ambito delle attività istituzionali e non è più stato necessario predisporre gli studi oggetto di parte delle attività previste nel progetto con conseguente non utilizzo dei fondi dedicati. Le attività di cui sopra sono state sostituite dalla realizzazione di un blog; uno strumento web, utile a coinvolgere gli attori turistici pubblici e privati, attivi sul territorio e sul mercato,



GIUNTA REGIONALE

che consente di evidenziare le criticità dell'offerta turistica, con particolare riferimento al comparto ricettivo, attraverso una rete di raccolta diffusa delle opinioni che sono presenti nella società anche mediante l'avvio di un confronto che consenta di arrivare ad individuare soluzioni ed indirizzi condivisi da trasferire nella prossima programmazione regionale. Il blog "*liguria.ilturismochevorrei.it*" è stato messo in linea i primi giorni del mese di gennaio u.s. e a seguito di una costante attività di monitoraggio e di moderazione a luglio sono stati effettuate le attività di sintesi e di analisi dei contenuti i cui report hanno costituito la base per incontri sul territorio con stakeholder e con gli operatori pubblici e privati del comparto ricettivo, attività queste che si concluderanno entro la metà del mese di ottobre p.v. Tali attività consentiranno di delineare con maggiore precisione l'immagine che gli operatori pubblici e privati, nonché i turisti hanno rispetto al turismo ligure e in particolare dell'offerta ricettiva e potere quindi attivare le politiche programmatiche, normative e promozionali più adatte al contesto di riferimento. A tal fine si richiede, anche tenuto conto tempistiche relative alle procedure amministrative necessarie alla liquidazione dei fondi, la proroga al 31 dicembre 2013 dell'originario termine utile per il completamento delle attività progettuali fissato al 31 marzo 2013.

La Regione Lombardia formula la richiesta di proroga per i progetti interregionali "*Turismo nel verde*" e "*Itinerari storico culturali tra centri urbani, ville e castelli*". La richiesta di proroga è determinata dai vincoli imposti dal patto di stabilità ed inoltre, per quanto riguarda "*Turismo nel verde*", anche dalle avverse condizioni climatiche nel territorio del Parco Regionale del Partenio, interessato dalle azioni del progetto. La data di scadenza richiesta per "*Turismo nel verde*" e "*Itinerari storico culturali tra centri urbani, ville e castelli*" è il 31.12.2013.

Le Regioni Piemonte e Liguria hanno formalizzato la propria richiesta al Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo come da nota che si allega alla presente.

La Regione Puglia ritiene necessario richiedere ulteriore proroga di minimo mesi 3 (nuova scadenza giugno 2013) per il completamento di alcune azioni di promozione dei seguenti progetti di cui la Regione Puglia è partner:

"*Terme d'Italia*"; "*Ospitalità nei borghi - itinerari turistici culturali nei centri storici minori*" - Fase II;  
"*Promozione del sistema Congressuale*".

La Regione Sicilia chiede la proroga dei progetti:

- "*Terme d'Italia*": la riforma regionale degli enti regionali ha modificato la previsione di utilizzare le risorse a beneficio delle Aziende Termali Regionali. Le attività, sebbene iniziate nel rispetto e nei modi previsti dalla norma di riferimento, hanno subito un significativo ritardo non consentendo il rispetto dei termini di scadenza. Il Dipartimento ha già intrapreso una attività finalizzata alla formalizzazione di una rete regionale propedeutica alla creazione di una offerta dedicata al segmento Wellness & Benessere.

- "*Valorizzazione del Turismo Scolastico e Giovanile*": la concessione di un'ulteriore proroga consentirebbe allo Scrivente di utilizzare i residui generata da alcune economie registrate e/o da una previsione di spesa maggiore



GIUNTA REGIONALE

rispetto a quanto accerta in sede di consuntivo. Questo Dipartimento intende, in caso di accoglimento, utilizzare le risorse a beneficio di una più efficace azione di comunicazione, promozione e sensibilizzazione.

- *"Promozione del sistema congressuale: Italy for Events"*: la necessità di regolamentare l'attività dei Convention Bureaux esistenti nel territorio regionale hanno procurato un significativo ritardo nella definizione di quelle attività che, sebbene già attivate, richiederebbero una ulteriore proroga. In particolare il Dipartimento Regionale intende promuovere l'attivazione di un tavolo comune tra i Convention Bureaux finalizzato alla creazione di un sistema regionale unitario. Si ritiene inoltre che la possibilità di utilizzare i residui disponibili consentirebbe la riproposizione di quelle azioni tendenti alla integrazione tra i diversi segmenti della offerta turistica regionale.

- *"Mare e Miniere di Mare"*: le difficoltà emerse nella creazione di un partenariato regionale hanno provocato un ritardo nella definizione delle attività previste. Tuttavia il Dipartimento ha provveduto a definire le azioni realizzate che, in caso di una nuova proroga, potrebbero essere riproposte a beneficio di una più penetrante azione di comunicazione sia dal punto di vista della domanda, sia dell'offerta.

La Regione Sicilia intende avanzare una richiesta di proroga anche per il progetto *"Paesaggi d'autore"*.

Quanto, infine, al progetto *"Itinerari Federiciani"*, comunica che ha già avanzato una richiesta alla Regione Basilicata nella qualità di capo fila.

La Regione Toscana chiede una proroga dei progetti *"Etruschi"* e *"Cicloturismo"* in quanto per il progetto Etruschi i ritardi sono derivati dalla riorganizzazione della promozione turistica a livello provinciale. Mentre il per il progetto cicloturismo i ritardi nell'implementazione di parte delle azioni comuni, sono derivati dalla necessità di coordinare bene gli interventi intervenendo su manifestazioni che hanno luogo nella stagione primaverile. Si richiede anche la proroga del progetto *"Sviluppo località montane tosco-emiliane"*.

La Regione Veneto chiede la proroga al 31.12.2013 dei seguenti progetti interregionali: Congressuale; Alpi Estive; Turismo nel verde; Centri urbani, ville e castelli.

La Provincia Autonoma di Bolzano chiede una proroga di minimo 6 mesi per il progetto *"Alpi Estive"*, di cui è capofila. La realizzazione di una delle attività autonome preventivate è stata infatti annullata per cause non dipendenti dall'amministrazione provinciale. Si provvederà quindi a sostituirla con una analoga da svolgersi nei mesi tardo primaverili od estivi, che più si confanno alla natura e allo scopo del progetto.

Certo dell'accoglimento delle richieste avanzate, invio cordiali saluti

Cordiali saluti

Il Coordinatore  
Avv. Gianluca Caruso