Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Prot. 4/16323/07/SC/30/45 - 5 SET. 2007

Assessorati al Turismo delle Regioni e delle Province Autonome
- **Responsabili dei progetti ex art. 5, c. 5 legge 135/2001**

Oggetto: Legge 135/2001, articolo 5, comma 5 "Sistemi Turistici Locali interregionali" Adempimenti riguardanti la gestione amministrativa e contabile dei progetti

A seguito di quanto emerso nel corso della riunione di coordinamento del 26 luglio 2007 in ordine alla tematica in oggetto, ed in osservanza a quanto previsto dai Decreti Ministeriali 18/11/03, 11/11/04 e 02/12/05, concernenti i criteri di gestione dei fondi ex articolo 5, comma 5 della legge 135/2001, si ritiene necessario fornire gli opportuni elementi di precisazione relativamente ad alcuni degli aspetti procedurali in essere.

1. Proroghe della conclusione dei lavori

Come previsto dai rispettivi Decreti Ministeriali sopra richiamati, il programma dei lavori riferito ad ogni progetto deve essere completato entro 36 mesi dalla data di inizio. Qualora il cronogramma di progetto indichi dei termini inferiori e l'amministrazione regionale ritenga di non poter completare i lavori di propria competenza entro la data prevista, dovrà essere effettuata una rimodulazione del progetto medesimo nella parte riferita al cronogramma, della quale ne dovrà essere data successiva **comunicazione** allo scrivente **da parte della Regione Capofila** quale variante di progetto.
Nel caso in cui, invece, il completamento dei lavori non sia possibile entro il termine massimo dei 36 mesi concessi, **la Regione Capofila**, in nome e per conto del raggruppamento di Regioni partecipanti al progetto, dovrà rivolgere **richiesta di proroga** allo scrivente Dipartimento, fornendo ogni dettaglio utile in ordine a:
- le motivazioni oggettive che hanno determinato l'impossibilità di concludere le attività entro il termine dei 36 mesi, non imputabili ad inerzia dell'amministrazione competente, sia essa la Regione che coordina o realizza le iniziative sul territorio, siano essi gli Enti locali che, in qualità di stazioni appaltanti, realizzano materialmente i lavori;
- il quadro delle attività realizzate, con una quantificazione della spesa effettuata, al momento della presentazione della domanda di proroga e di quelle invece che dovranno essere realizzate nel corso del periodo di proroga concesso.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

2. **Progetti 2004 di potenziamento o ampliamento di progetti già ammessi al cofinanziamento nell'annualità 2003**

In linea generale, ognuno degli interventi a valere sulle disponibilità dell'anno 2004, ancorché collegato funzionalmente ad un progetto già ammesso a finanziamento nel 2003, e quindi di potenziamento o ampliamento dell'intervento medesimo, costituisce iniziativa progettuale a sé stante, sia sul piano procedurale-amministrativo sia sul piano della realizzazione fisica e della spesa.
Anche per tali iniziative progettuali, infatti, è stato fissato il termine massimo di 36 mesi per il completamento dei lavori.
Vale quindi, ai fini del computo del limite massimo dei 36 mesi per la chiusura dei lavori, la comunicazione dell'avvio formale degli stessi, come effettuata dalla Regione competente.
Ove pertanto l'atto di comunicazione di avvio dei lavori si riferisca ad **una nuova data**, diversa da quella dell'annualità precedente e contestuale o successiva quindi alla trasmissione delle linee progettuali esecutive per il 2004, si potrà disporre dei 36 mesi per il completamento delle attività a decorrere dalla data medesima.
Nel caso in cui, invece, l'autorità regionale competente abbia indicato, quale **data di avvio, quella relativa al progetto 2003**, al quale l'intervento 2004 è funzionalmente collegato, i 36 mesi decorreranno dalla stessa.
Pertanto, ove il cronogramma delinei un quadro temporale inferiore, sarà possibile in entrambi i casi:

- rimodulare il cronogramma e darne comunicazione allo scrivente, se si prevede di completare entro i 36 mesi concessi da D.M., o
- effettuare motivata richiesta di proroga, se si prevede di eccedere il limite dei 36 mesi,

sempre nel rispetto, quindi, di quanto già stabilito dal punto 1 della presente circolare.
Si allega, ad ogni buon fine, l'elenco delle date di avvio dei lavori dei progetti 2004 in questione, così come comunicate da ogni singola autorità regionale e risultante agli atti degli uffici. Ciò al fine di verificare la rispondenza della documentazione progettuale e poter stabilire quindi definitivamente, per ognuno dei progetti in argomento, la scadenza temporale e l'eventuale necessità di spostamento dei termini di ultimazione dei lavori.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

3. Richieste di pagamento

Ai fini di una gestione coordinata dei singoli progetti interregionali, sia sul piano contabile-amministrativo, che sul piano realizzativo, tutte le richieste di erogazione delle quote di cofinanziamento statale del 60%, redatte dalla Regione competente che ha maturato il diritto, dovranno essere trasmesse allo scrivente a cura della Regione Capofila.

4. Chiusura dei progetti

L'erogazione dell'ultima tranche del 20% di cofinanziamento statale, è subordinata alla completa conclusione dei lavori, sia nelle parti comuni, sia nelle singole parti regionali, in completa rispondenza alle linee progettuali esecutive. Ove il progetto non venga realizzato in alcune delle sue parti, dovrà comunque essere valutata la funzionalità dell'intervento dal punto di vista interregionale o sovraregionale nel suo complesso.
La Regione capofila, nel rivolgere istanza di erogazione del saldo finale secondo le modalità indicate al punto 3 della presente nota, dovrà trasmettere apposita relazione tecnica esplicativa attestante la completa e soddisfacente conclusione dei lavori conformemente al programma approvato, formulando un giudizio finale relativamente all'avvenuto raggiungimento degli obiettivi posti a base del progetto; ogni singola Regione competente dovrà, inoltre, certificare l'effettiva spesa sostenuta per la realizzazione del progetto e la correttezza complessiva delle procedure adottate, da trasmettere a cura della Regione Capofila unitamente ai documenti di sua spettanza.

Il Capo Dipartimento
(Ing. Angelo Bulducci)